

C.E.B.F - Centre d'Expertise Bâtiment et Formation

Réussir avec succès la finalisation des travaux

- ❖ **Durée** : 1 journées / (7 heures)
- ❖ **Format** : Présentiel
- ❖ **Numéro de déclaration d'activité** : **11950811495**
- ❖ **Public** : Conducteur de travaux ; Chef de chantier ; Adjoint technique/adjoint de conducteur de travaux ; Architecte ; AMO ; Ingénieur Travaux ; Chargé(e) d'opérations.
- ❖ **Prérequis** : Connaissance de base du secteur de la construction
- ❖ **Validation des prérequis** : Les prérequis sont validés par un entretien téléphonique préalable à la formation entre le stagiaire et le formateur + Questionnaire préalable à la formation rempli par le stagiaire
- ❖ **Tarif** : 500 € TTC
- ❖ **Délais d'accès** : Entre la prise de contact et la mise en place de la formation, il faudra compter 21 jours ouvrés à minima.
- ❖ **Modalités d'accès** : Contactez nous par mail à l'adresse suivante : contact@academie-du-batiment.fr en indiquant votre Nom, Prénom, Numéro de téléphone afin de vous contacter selon les besoins. L'analyse des besoins et la vérification des prérequis seront effectuées lors d'un entretien téléphonique et d'un questionnaire préalable à la formation.
- ❖ **Accessibilité aux personnes en situation de handicap** : Notre Formation est adaptée aux personnes présentant un handicap. Nous évaluerons lors de l'entretien téléphonique vos besoins afin de mettre en place les moyens optimum au suivi de la formation. Si besoin, nous nous rapprocherons de nos partenaires afin d'être opérationnels le jour de la formation. (Agefiph).

- ❖ **Contact référent handicap** : El Bouri Rayan / contact@academie-du-batiment.fr / 0745290834
- ❖ **Formateur** : Foed EL BOURI – Ingénieur ENSIP – 23 ans d'expérience (grands comptes et chef d'entreprise depuis 2010) – Expert de Justice près Cour d'Appel de Versailles.
- ❖ **Méthodes pédagogiques** : Expositive et active
- ❖ **Moyens pédagogiques** : Visuel, Powerpoint, et Exercice de mise en situation
- ❖ **Ressources pédagogiques** : Support Stagiaire, exercice d'application, présentation de cas réels.
- ❖ **Moyen d'évaluation des acquis** : Quizz général sur les compétence acquises sur l'ensemble de la formation
- ❖ **Taux de satisfaction** : **X** %
- ❖ **Taux d'accomplissement** : **X** %
- ❖ **Taux d'atteinte des objectifs (Score Quizz Fin de Formation)** : **X** %
- ❖ **Objectifs de la formation** : L'objectif de cette formation est de permettre aux participants de comprendre de manière détaillée et étape par étape le processus d'achèvement d'une opération de construction, de la réception au décompte final des travaux. Ils apprendront également à identifier les opérations techniques et les documents nécessaires avant l'achèvement des travaux. De plus, la formation abordera les obligations et les assurances de l'exploitant après la réception de l'ouvrage.

❖ Objectifs pédagogiques :

A l'issue des différentes séquences et modules de formation, le stagiaire sera capable :

1. Analyser de manière détaillée et séquentielle le cheminement de l'achèvement d'un projet de construction, en commençant par la phase de réception et en se poursuivant jusqu'au décompte final des travaux.
2. Énumérer les différentes tâches techniques ainsi que les documents requis qui doivent être formalisés avant la finalisation des travaux.
3. Considérer les responsabilités et les garanties requises de l'exploitant une fois que l'ouvrage a été réceptionné.
4. Reconnaître les aspects à surveiller lors de l'exploitation de l'ouvrage

❖ Parcours Pédagogique :

1. Analyser les rôles et les responsabilités spécifiques des acteurs clés impliqués dans le processus de construction **(Durée : 1 heure)**
 - Identification des différents acteurs impliqués dans le processus de construction : architectes, ingénieurs, entrepreneurs, sous-traitants, etc.
 - Analyse des responsabilités spécifiques de chaque acteur tout au long du projet, de la conception à la réalisation.
 - Compréhension des interactions entre les différents acteurs et leur impact sur la finalisation des travaux.
2. Identifier le processus de clôture d'un chantier : qui est responsable de la déclaration de l'achèvement, quelle est la procédure à suivre et à qui s'adresser. **(Durée : 2 heures)**
 - Détermination des étapes clés pour la clôture d'un chantier, y compris l'inspection finale et la déclaration d'achèvement.
 - Identification des responsabilités spécifiques de chaque partie prenante dans le processus de clôture.
 - Examen des documents et des certifications nécessaires pour officialiser la fin des travaux.

3. Suivre scrupuleusement le cheminement progressif du processus d'achèvement d'un chantier. (Durée : 2 heures)

- Planification détaillée des étapes nécessaires à l'achèvement du chantier, y compris les inspections, les tests et les vérifications finales.
- Vérification de l'avancement de l'avancement du projet pour s'assurer que chaque étape est réalisée conformément aux normes et aux délais prévus.
- Gestion proactive des éventuels retards ou problèmes rencontrés pendant le processus d'achèvement

4. Reconnaître les aspects à surveiller lors de l'exploitation de l'ouvrage. (Durée : 1.5 heures)

- Identification des aspects techniques et fonctionnels à surveiller lors de l'exploitation de l'ouvrage, tels que les performances des installations, la qualité de la construction, etc.
- Analyse des procédures de maintenance et d'entretien nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'ouvrage à long terme.
- Sensibilisation aux aspects juridiques et contractuels liés à l'exploitation de l'ouvrage, tels que les garanties, les assurances, etc.

EVALUATION GÉNÉRALE SOUS FORME DE QCM (Durée : 30 minutes)